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海南省司法厅2019年海南司法行政
公共法律服务平台项目支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》要求，在省司法厅项目支出绩效评价小组的指导下，我厅对海南司法行政公共法律服务平台项目进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：
一、项目概况

根据《司法部关于推进公共法律服务体系建设的意见》、《司法部关于进一步加强司法行政信息化建设的疯》《全国司法行政信息化总体技术规范》、《国务院关于印发国家基本公共服务体系“十二五”规划的通知》、《海南省司法厅信息化发展“十三五”规划》等，我厅开始建设海南司法行政公共法律服务平台。近年来，随着司法行政事业的不断拓展，司法行政作息化建设整体水平还不能完全适应司法行政事业发展需求。2016年9月，司法部召开全国司法行政信息化建设推进会议，明确了加快推进司法行政信息化建设总的要求和发展目标，同年12月，印发了《关于进一步加强司法行政信息化建设的意见》。由于我省司法行政信息化建设起步较晚，信息化总体水平还不高，部门之间、业务之间信息化建设标准不统一，信息共享难，平台化集成程度低的问题比较突出，一定程度上影响和制约了司法行政改革发展，信息化仍是司法行政工作的一块短板。运用信息公手段，充分调动、科学配置法律服务资源，才能有效解决法律服务供给不平衡的问题，提高司法行政工作服务群众、服务社会的能力和水平，实现工作协作联动，提高司法行政工作效能。
二、项目资金使用及管理情况
海南司法行政公共法律服务平台项目年初预算资金1038万元，我厅在实施过程发现，由于该平台建设较为复杂，涉及的功能多，技术要求高，在当年不能完全建设完工该平台。为避免财政沉余，根据平台建设的进展情况，主动交回财政资金958.84万元，余下79.96万元，用于支付平台建设的前期费。至2019年底，平台建设基本按计划实施，我厅在经过评审验收后，按建设进度支付了79.96万元。
三、项目组织实施情况
为实施海南司法行政公共法律服务平台项目，我厅多次与施工单位沟通联系，学习兄弟单位的成功做法，及时向分管厅领导汇报相关情况，结合我厅的具体实际情况，制定出实施方案。2019年，该项目在资金下达后，我厅依据方案，按照政府采购的各项流程，向政府采购中心提出具体，并派出专员进行跟踪落实，使该项目有效地实行了政府采购。2019年9月，通过公开招标的方式，成功地实行了项目实施。
五、存在问题
（一）海南司法行政公共法律服务平台在建设过程中，由于受到建设进度的制约，部分功能还未能完全实现；
（二）实行的管理制度制定得较为粗放，制定有待于进一步完善。
财政支出绩效评价指标体系
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	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）

	
	
	
	
	管理制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5 
	项目产出数量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出质量
	4 
	项目产出质量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）

	
	
	
	
	社会效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）

	
	
	
	
	服务对象
满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）

	总分
	100
	
	100
	
	100
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